

Prosjekt- og framdriftsplan

I planen er det brukt følgende fargekoder som refererer seg til inndelingen i mandatet:

Tilsettinger
Prosjektperioden
Økonomi/eiendom
Gravferdsforvaltning
Personal
Organisasjon
Samarbeid, kultur og kommunikasjon
Annet

	Tema/område/sak	Tid
1.	Opprettelse og konstituering, mandat bli kjent mm.	Aug 2017
2.	Nemndas arbeidsform og kompensasjoner	Sep 2017
3.	Medbestemmelse i prosjektperioden	Sep 2017
4.	Informasjonsstrategi og -kanaler	Sep 2017
5.	Søknad om dekning av kostnader til sammenslåing, 1. del	Sep 2017
6.	Prosjektplan v1	Sep 2017
7.	Tilsetting av prosjektleder for resten av prosjektperioden	Sep 2017
8.	Organisasjon og ledelsesstruktur, 1. gang	Okt 2017
9.	Personalpolitisk profil for virksomhetsoverdragelsen	Okt 2017
10.	Oppnevning av arbeidsgrupper	Okt 2017
11.	IKT-systemene, 1. gang	Okt 2017
12.	Kurs for fellesnemnda i KA-regi	Okt 2017
13.	Økonomi og eiendom, 1. gang	Nov 2017
14.	Valg av revisor	Nov2017
15.	Tjenesteyting fra kommunen, 1. gang	Nov2017
16.	Budsjett for driftsmidler i prosjektperioden	Nov 2017
17.	Møte med kommunal fellesnemnd om tjenesteyting/avgifter	Nov 2017
18.	Samling med alle tilsatte	Nov 2017
19.	Bygninger/anlegg, vedlikeholdsplan, 1. gang	Nov 2017
20.	Organisasjon og ledelsesstruktur, 2. gang	Jan 2018
21.	Stillingsoversikt og arbeidsplasser/kontorforhold	Jan 2018
22.	IKT-systemene, 2. gang	Feb 2018
23.	Evt. søknad om dekning av kostnader til sammenslåing, 2. del	Feb 2018
24.	Gravferdsforvaltningen, 1. gang	Mar 2018
25.	Samling for alle menighetsråds-/fellesrådsmedlemmer	Mar 2018
26.	Samling med alle tilsatte	Mar 2018
27.	Økonomi og eiendom ink. avgiftsnivå, 2. gang	Apr 2018
28.	Tjenesteyting fra kommunen, 2. gang	Apr 2018
29.	Stillingsbeskrivelser for administrative stillinger	Mai 2018
30.	Avtaler om renhold, husleie, andre tjenesteleverandører	Mai 2018
31.	Forberedelse av virksomhetsoverdragelsen	Sep 2018
32.	Samling for alle tilsatte	Okt 2018
33.	Ev. utlysning av kirkevergestillingen	Jan 2019

34.	Reglementer/vedtekter, 1. gang	Feb 2019
35.	Vernetjenesten, HMS-rutiner	Mar 2019
36.	Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2024, 2. gang	Apr 2019
37.	Samling med alle tilsatte	Apr 2019
38.	Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2024, 2. gang	Mai 2019
39.	Oppfølging av grunnbøkene	Mai 2019
40.	Gravferdsforvaltningen, 2. gang	Jun 2019
41.	Kirkevalg	Sep 2019
42.	Reglementer og vedtekter, 2. gang	Sep 2019
43.	Lønns- og personalpolitiske retningslinjer	Sep 2019
44.	Møte med de nye menighetsrådene	Okt 2019
45.	Samling med alle tilsatte	Okt 2019
46.	Virksomhetsoverdragelse	Okt 2019
47.	Valg av fellesrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd	Okt 2019
48.	Nye arbeidsavtaler	Nov 2019
49.	Tillitsvalgts- /medbestemmelsesordning	Nov 2019
50.	Arbeidsavtale/lederavtale med ny kirkeverge	Nov 2019
51.	Konstituering av nytt fellesråd	Nov 2019
52.	Møte mellom nytt fellesråd og alle tilsatte	Nov 2019